



BRF Smörblomman

Infoblad 2 - Mars 2022

# OBS

## **START OMMÅLNING AV TRAPPHUSEN**

Rubricerade arbeten planerar att starta under nästa vecka V12.

Ommålningen beräknas vara klar senast under april månad.

Ommålningen omfattar huvudsakligen tak, väggar, trappundersidor. Fönster, dörrblad och dito foder berörs inte.

Under slutfasen kommer hissdörrar och –fronters utsidor ommålas. När det sker kommer hissen behöva stängas av. Särskilt anslag om tidpunkt kommer sättas upp i respektive trapphus.

**Mvh Styrelsen i Brf Smörblomman**